

Инвестор:
 Заказчик: **АО "Газпром газораспределение Пенза",**
440600, г.Пенза, ул. М. Горького, 50, тел. (8412) 55-36-20
 Подрядчик: **ООО "ВЭСТ",**
440018, г.Пенза, ул.Суворова, дом 167, корпус 2, офис 109,
тел. (8412) 39-97-30
 Стройка: **Газопровод низкого давления до границы земельного участка**
по адресу: Пензенская область, Каменский район, с. Кобылкино, кнзу
58:10:520102:32; 58:10:520102:29; 58:10:520102:50; 58:10:520102:45;
58:10:520102:36; 58:10:520102:30; 58:10:520102:49;
58:10:520102:53; 58:10:520102:47;

Код	
Форма по ОКУД	322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	O-86/271-17-СМР
дата	26 09 2018г.
Вид операции	

Договор подряда (контракт)

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
1	23.11.2018

Отчетный период	
с	по
26.09.2018	23.11.2018

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Но-мер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: Газопровод низкого давления до границы земельного участка	x	1 306 729,10	1 306 729,10	1 306 729,10
			1 306 729,10	1 306 729,10	1 306 729,10
				Итого	1 306 729,10
				Сумма НДС 18%	235 211,24
				Всего с учетом НДС	1 541 940,34



Заказчик (генподрядчик)
 М П



Подрядчик (субподрядчик)
 М П

**Первый заместитель
 генерального директора -
 главный инженер АО "Газпром
 газораспределение Пенза"**

должность

[Signature]
 подпись

Пеганкин С.В.
 расшифровка

**Генеральный директор
 ООО «ВЭСТ»**

должность

[Signature]
 подпись

Чалых М.А.
 расшифровка